


- Fresat paviment C/Doctor Joan Farré, C/ Segria Nord i C/ Noguera
- Excavació de rasa /C/Doctor Joan Farré, C/ Segria Nord i C/ Noguera
- Instal·lació de la nova xarxa d'aigua C/Doctor Joan Farré, C/ Segria Nord i C/ Noguera
- Instal·lació de la nova xarxa d'aigua C/Terra Alta, C/Anoia, C/Noguera i Av. Dr. Joan Farré (millora 1)
- Rebliment i piconatge rases
- Retirada provisional C/Doctor Joan Farré, C/ Segria Nord i C/ Noguera
- Pavimentat i reposició de voreres

ÀMBIT DE L'OBRA

Execució de xarxa definitiva a l'etapa en curs  
 Execució de xarxa provisional a l'etapa en curs

Xarxa definitiva executada en etapa anterior  
 Xarxa provisional executada en etapa anterior




- Fressat pavimet C/de l'Ermita, C/ Garrigues i C/de laSegarra
- Excavacions de rasa C/de l'Ermita, C/ Garrigues i C/de laSegarra
- Instal·lació de la nova xarxa d'aigua C/de l'Ermita, C/ Garrigues i C/de laSegarra
- Rebliment i piconatge rases
- Retirar provisional C/de l'Ermita, C/ Garrigues i C/de laSegarra
- Pavimentat i reposició de voreres C/de l'Ermita, C/ Garrigues i C/de laSegarra

ÀMBIT DE L'OBRA

Execució de xarxa definitiva a l'etapa en curs  
 Execució de xarxa provisional a l'etapa en curs

Xarxa definitiva executada en etapa anterior  
 Xarxa provisional executada en etapa anterior



- Fressat pavimet C/ Garrigues i C/de laSegarra
- Excavacions de rasa C/ Garrigues i C/de laSegarra
- Instal·lació de la nova xarxa d'aigua C/ Garrigues i C/de laSegarra
- Rebliment i piconatge rases
- Retirar provisional C/ Garrigues i C/de laSegarra
- Pavimentat i reposició de voreres C/ Garrigues i C/de laSegarra



ÀMBIT DE L'OBRA

Execució de xarxa definitiva a l'etapa en curs  
 Execució de xarxa provisional a l'etapa en curs

Xarxa definitiva executada en etapa anterior  
 Xarxa provisional executada en etapa anterior